

作业票系统升级测试报告

客户验收材料 2026年9月20日

测试对象	作业票管理系统本次升级候选版本
测试环境	Windows 本地测试环境 Express SQLite Vite React
执行单位	深圳市岭岳智安科技有限公司
测试结论	核心功能与自动化回归通过 实时设备接入需现场联调

本报告汇总自动化回归、生产构建和界面验证结果，并附关键测试截图。设备待接入状态为本地环境真实状态

。

一 测试结论

本次升级的核心流程在本地测试环境中运行正常。气体报警与比赛设备服务契约自动化测试共 16 项，全部通过；前端生产构建完成。应急处置的新预案名称、120 上报门槛、救援方式控制、非进入式救援指引和全流程总览均已通过界面验证。

当前环境没有配置比赛设备接口凭证，因此实时视频与气体检测仪的真实数据链路未纳入通过结论。建议在客户现场完成设备凭证、推流与实时读数联调后，再形成最终生产验收记录。

二 测试范围

- 数字驾驶舱全国手表定位与预览点展示
- 应急处置预案命名、人工上报、救援方式与流程总览
- 气体报警阈值、断线批次过期、多设备处理与优先设备回退
- 受限空间作业票审批资料 AI 联动核验
- 气体检测记录分析人选项与设备异常状态展示
- 前端生产构建与关键接口服务契约回归

三 测试环境

项目	测试配置
测试日期	2026年9月20日
浏览器地址	http://127.0.0.1:5173
服务端	Express 4 SQLite Node.js
客户端	React 19 Vite 7
测试账号	安全员角色 李四
设备接口	本地未配置比赛设备接口凭证

四 测试结果汇总

编号	测试项	结果	验证说明
T01	安全员登录与权限	通过	可进入驾驶舱、应急管理和作业票详情
T02	全国手表定位	通过	四个全国预览点与设备体征显示正常
T03	应急预案名称与推荐	通过	三类预案按客户确认稿显示
T04	120 上报门槛	通过	未确认上报时救援方式保持禁用
T05	上报后开放救援方式	通过	确认后非进入式与进入式选项启用
T06	非进入式救援指引	通过	禁止直接拉拽并提示绞盘滑轮组
T07	应急全流程总览	通过	已走路径高亮 未执行分支灰显
T08	审批资料 AI 核验	条件通过	等待状态正常 真实附件成功标识待复测
T09	气体设备异常状态	通过	凭证缺失时显示连接中断
T10	气体检测分析人	通过	可选择1号、2号及票证相关人员
T11	气体报警自动化回归	通过	16项测试全部通过
T12	前端生产构建	通过	Vite build 成功

自动化测试统计：16 项通过，0 项失败。界面与构建验证：核心项通过，审批附件成功标识列入现场复测。

五 关键测试截图

5.1 全国手表定位



图 1 数字驾驶舱全国手表定位与体征展示

地图可在全国范围展示测试定位点，设备选择与心率、血氧、体温等信息同步显示。

5.2 应急预案研判与上报门槛



图 2 AI 研判与三类处置预案



图 3 未完成上报时救援方式保持禁用

5.3 救援方式联动与安全指引



图 4 确认上报后开放救援方式



图 5 非进入式救援安全指引

5.4 应急全流程



图 6 应急处置全流程与路径状态

已选择和已执行路径使用高亮显示，未执行分支保持灰显，便于客户在演示和复盘时快速识别实际处置路线。

5.5 作业票审批与气体检测




图 7 待审批票证的 AI 联动核验等待状态




图 8 气体检测记录分析人选项

六 待现场联调事项

联调项	建议验证内容
实时视频	配置比赛设备凭证后验证 HTTP FLV 实时画面、延迟与断线重连
气体检测仪	接入真实设备后验证 CH4、CO2、O2、CO 实时读数与采集留痕
报警联动	用真实设备完成正常、超限、恢复、断线重连和多设备并发场景
审批附件	选择包含 JSA 和作业方案真实附件的待审批票证，复核核验成功标识

七 最终结论

本次升级已完成本地功能验证、自动化回归和前端构建验证，核心升级功能具备客户演示与阶段验收条件。实时视频、真实气体设备和含真实附件的审批票证仍需要在现场环境完成联调复测，复测通过后再进入最终生产验收。